গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৩.১৪.০১৩.১৯- ২২২৭

তারিখঃ ১৮/০৯/২০২২খ্রি:

বিষয়ঃ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় হাটহাজারী পৌর এলাকায় আর.সি.সি ড্রেন নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ হাটহাজারী পৌরসভা হতে প্রাপ্ত পত্র নং-হাট:পৌর:/চট্ট:/প্রকৌ:বি:/২০২২-১৭৩; তারিখ: ১৫/০৬/২০২২ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় হাটহাজারী পৌর এলাকায় আর.সি.সি ড্রেন নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের গত ০১/১০/২০২০ খ্রি: তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে (Zoom Platform)-এ অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল:

(ক) প্রকল্পের মেয়াদ আগামী, জুন ২০২১ পর্যন্ত অর্থাৎ ০১ বছর বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে;
(খ) মেয়াদ বৃদ্ধির পর প্রকল্পের অনুকূলে ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়করণের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(গ) বর্ধিত মেয়াদে সকল কাজ সমাপ্ত করতে হবে, পরবর্তীতে আর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না এবং
(ঘ) নির্মিত ড্রেনসমূহ প্রতিনিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা ফেলে যাতে ভরাট করা না হয় সে বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে-------------পাতা।

১৮/০৯/২০২২
(মো: আব্দুর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৪১৪২

প্রশাসক
হাটহাজারী পৌরসভা, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি:

০১। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।